

Projectlogboek

Fase	Periode	Activiteiten & Realisatie	Rubriek link
1. Initiatie	12 - 14 mei	Project gestart en opdracht samengevat. Onderzoek gedaan naar PWA (Service Workers/Web Manifest) en basis HTML opgezet.	PWA Features
2. Structuur	27 - 29 mei	Informatie-architectuur ontworpen. Accordion-componenten gemaakt voor de info-pagina. Huisstijl (Vermilion rood en Sansation font) toegepast.	General Info & Design
3. Interactie	31 mei - 2 juni	Interactief programma-grid gebouwd met artiestdetails en favorietensysteem. Nieuws-engine gemaakt voor updates.	Interactive Schedule & Home Screen
4. UX & Tooling	2 juni	Dark Mode toggle en QR-code generator voor live-deployment gemaakt. Start navigatie-logica via CSS-only radio buttons.	Dark Mode & QR-Code
5. Meertaligheid	2 - 4 juni	Volledige NL/EN vertaling ingebouwd . Vertaal-engine getest en werkend gemaakt voor dynamische nieuwsitems.	Bilingual Support
6. Visual Map	4 - 7 juni	Interactieve plattegrond met zoom- en pan-functie gebouwd. Zelf SVG-icoons gemaakt voor stages en faciliteiten (WC, Food, EHBO).	Interactive Map

Fase	Periode	Activiteiten & Realisatie	Rubriek link
5. Final Polish	5 juni (nu)	Artiestendata gekoppeld aan locaties op de kaart. Laatste check op responsiveness (mobielvriendelijkheid) en project-rubrics.	Code Quality & Artist Info